



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «Илсхан-Юртовская  
СШ им. А. Н. Кадыровой»  
М. Б. Хуцуев

**План (дорожная карта)  
первоочередных действий по созданию и функционированию  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022 годы  
в МБОУ «Илсхан-Юртовская СШ им. Аймани Несиевны Кадыровой»**

**Цель:**

Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

**Показатели:**

- охват обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», не менее 100%;
- охват от общего контингента обучающихся в образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства, не менее 70%.

Наименование показателя	Период, год		
	2020	2021	2022
Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году (%)	100	100	100

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
<b>1. Организационные мероприятия</b>				
2	Назначение ответственного за реализацию проекта в образовательной организации»	до 15.05.2019	Назначен координатор по реализации проекта, утвержден состав рабочей группы по реализации проекта	Директор

<b>2. Мероприятия по подготовке помещений для размещения центров «Точки роста»</b>				
1	Проведение инвентаризации материально-технической базы - на наличие помещений для размещения кабинетов по предметным областям, коворкингзоны, медиазоны в соответствии с установленными требованиями; - на наличие имеющегося оборудования.	до 01.04.2019 г.	Проведена инвентаризация материально - технической базы в образовательных организациях; Составлен перечень помещений и оборудования	Директор
2	Определение учебных кабинетов по предметным областям, коворкингзоны, медиазоны для функционирования центра «Точка роста»	До 01.09.2019 г.	Составление схемы расположения помещений для функционирования центра «Точка роста»	Директор
3	Согласование размещения коворкингзоны, медиазоны с органами государственного надзора пожарной безопасности	До 01.09.2019 г.	Подписание листа согласования по размещению коворкингзоны, медиазоны органами государственного надзора пожарной безопасности	Директор
7	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центра «Точка роста» (в соответствии с графиком).	до 01.08.2020 г.	Будут проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центрах «Точки роста» (в соответствии с графиком).	Директор
<b>3. Мероприятия по кадровому обеспечению центров «Точки роста»</b>				
1	Проведение инвентаризации кадровых ресурсов	До 01.04.2019	Проведен анализ имеющихся кадровых ресурсов на предмет потенциальной пригодности для работы в центрах «Точки роста» по: - уровню образования; - опыту и стажу работы; - повышению квалификации по применению современных образовательных технологий по преподаваемой предметной области; - соответствию требованиям профессиональных стандартов педагогических работников; - готовности повышать квалификационный уровень в соответствии с концепцией создания центров.	Директор
2	Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования центров «Точки роста»	До 01. 01.2020 г.	Определена штатная численность, утверждено штатное расписание центров «Точки роста»	Директор

3	Подбор и распределение педагогических кадров для работы в центрах «Точки роста»	До 01. 06.2020 г.	Составлен список педагогов для работы в центрах «Точки роста»	Директор
4	Составление графика повышения квалификации педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ	До 01. 06.2020 г.	Составлен график повышения квалификации педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ.	Директор
5	Обучение педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе с применением дистанционных технологий (в соответствии с графиком)	В сроки, установленные графиком повышения квалификации	Определены педагогические работники для прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки в рамках обновлённых образовательных программ по предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе с применением дистанционных технологий.	Директор
<b>4. Мероприятия по разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность центров «Точки роста»</b>				
1	Внесение изменений в устав образовательной организаций в части включения в структуру образовательного учреждения структурного подразделения образовательного центра «Точка роста»	До 01. 09.2020 г.	Постановление Администрации муниципального образования «Увинский район» о внесении изменений в устав муниципального образовательного учреждения	Директор
2	Разработка и утверждение муниципального задания (бюджетной сметы) на оказание муниципальных услуг	До 10.01.2020 г.	приказ Управления образования об утверждении муниципальных заданий (бюджетных смет) для образовательных организаций на базе которых сформированы центры «Точки роста»	Директор
3	Разработка и утверждение Положения о структурном подразделении, регламентирующего деятельность центра «Точка роста»	До 01.07.2020 г.	Приказ руководителя образовательного учреждения об утверждении положения о структурном подразделении, регламентирующего деятельность центра «Точка роста»	Директор
4	Назначение ответственного за организацию деятельности центра «Точка роста»	До 01.07.2020 г.	Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного (ых) за организацию деятельности центра «Точка роста» в образовательном учреждении	Директор
5	Внесение изменений в образовательные программы начального, основного и среднего общего	До 01.07.2020 г.	Приказ руководителя образовательного учреждения о внесении изменений в	Заместитель директора по УВР

	образования с учетом обновления содержания образования по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого взаимодействия с учетом «Карты покрытия»		образовательные программы основного и среднего общего образования	
6	Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях	До 01.07.2019 года	Справка о результатах мониторинга	Координатор проекта
7	Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях	До 01.09.2020	<p>Утверждено не менее 1 и введено в действие общеобразовательной программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях в 4 центрах «Точки роста»</p> <p>Утверждено не менее 1 и введено в действие общеобразовательной программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях в 1 центре «Точки роста»</p> <p>Утверждено и введено в действие не менее 1 общеобразовательной программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях в 5 центрах «Точки роста»</p>	Заместитель директора по ВР
<b>5. Мероприятия по доставке и установке оборудования в центры «Точки роста»</b>				
1	Формирование заявки на закупку оборудования в центры «Точки роста» в МО и Н УР	До 10.01.2020 г.	Подготовлена и направлена заявка в МО и Н УР на поставку оборудования в образовательные центры «Точки роста»	Директор, координатор проекта

2	Доставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста» (в соответствии с графиком).	До 20.08.2020г.	Произведена поставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста»	Директор
---	--	-----------------	---	----------